	План  по реализации  проекта  ДОУ  «Технология со-проектирования как инструмент создания условий для  самореализации  участников образовательного процесса»




	Этап
 проекта
	Мероприятия проекта
	Сроки
	Ожидаемый результат

	Подгото-
вительный
	· Создание проектной команды. 
· Определение ресурсов ДОО для организации инновационного проекта. 
· Изучение проблем и постановка цели проекта. 
· Создание документальной базы, регулирующей работу инновационного проекта. 
· Обоснование значимости Проекта для МСО. 
· Разработка стратегии реализации Проекта. 
· Открытое обсуждение Проекта участниками образовательного процесса на педагогическом совете, межсетевом семинаре. 
· Информационное оповещение (сайт). 


	Июнь – август 
2020 г. 
	· Создана проектная команда. 
· Определены ресурсы ДОО для организации инновационного проекта. 
· Изучены проблемы и поставлены цели проекта. 
· Создана документальная база, регулирующая работу инновационного проекта. 
· Обоснована значимость Проекта для МСО.
· Разработана стратегия реализации Проекта. 
· Обсужден Проект участниками образовательного процесса на педагогическом совете. 
· Проект утвержден.
· Информация размещена на сайте ДО.



	Основной
	Реализация основных направлений проекта – практическое занятие в рамках общесетевого проекта с анализом используемых форм взаимодействия с педагогами, родителями и детьми  в рамках  совместных проектировочных действий.
Выявление проблем и внесение корректив. 
Мониторинг реализации проекта. 
Ознакомление всех участников образовательного процесса  и общественности с ходом реализации проекта (сайт ДОО, выпуск информационных буклетов) 

	Сентябрь 2020- май 2021 г.
	· Реализуются основные направления проекта – в каждой группе разработаны  индивидуальные проекты  по разрешению ИОС 
· Выявлены проблемы и внесены коррективы; 
· Проведен мониторинг реализации проекта. 
· Все участники образовательного процесса и общественность ознакомлены с ходом реализации проекта на сайте ДОО, выпущены информационные буклеты, проведены  консультации с педагогами групп. 


	Анализ результатов проекта
	· Анализ достижения поставленной цели и полученных результатов. 
· Оценка проекта в целях определения его актуальности (продолжения или закрытия проекта). 
· Диссеминация опыта работы среди педагогов города 
· Оценка эффективности и результативности проекта 

	Май  - август 2021 года
	· Проанализированы степень достижения поставленной цели и полученных результатов. 
· Проект оценен и определена его актуальность 
· Организована диссеминация опыта работы среди педагогов города 
Для ДОО и города: 
Высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего общества. 
Для воспитанников: 
Успешная социализация детей.
Высокий уровень освоения детьми образовательной программы для каждой возрастной группы. 
Развитие совместных проектировочных действий детей и взрослых
Для родителей: 
Повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах успешной социализации детей и в вопросах участия в образовательной деятельности, жизни детского сада. 
Осознание важности дошкольного периода детства как базовой ступени развития личности ребенка. 
Для педагогов: 
Становление профессиональных компетенций педагогов в вопросах совместного проектирования.
Становление профессиональных компетенций педагогов в вопросах социального партнерства с семьями воспитанников. 


[bookmark: _GoBack]
