Приложение № 1
Промежуточный отчет по реализации  сетевого проекта «Развитие компетентности социально – педагогического проектирования в условиях сетевого взаимодействия»
Участники проекта МДОУ «Детский сад №12»,    МДОУ «Детский сад № 26», МДОУ «Детский сад №  44 «МДОУ «Детский сад № 91»,  МДОУ «Детский сад №182», МДОУ «Детский сад № 233».
 Руководитель проекта :О.В. Бушная, директор МОУ «ГЦРО»,  Научный консультант проекта: Л.В. Байбородова, директор Института педагогики и психологии, заведующий кафедрой педагогических технологий, профессор, доктор педагогических наук, заслуженный работник Высшей школы РФ, действительный член Российской академии естественных наук. 
Консультанты проекта: Л.В. Богомолова, методист МОУ «ГЦРО» О.Е. Хабарова, методист МОУ «ГЦРО»
за I полугодие 2017/2018 учебного года
В рамках данного проекта в МДОУ «Детский сад №12» реализуем проект «Анализ индивидуальной образовательной ситуации как механизм моделирования вариативной образовательной среды в ДОУ»
	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать по какой причине)

	1
	1 – организационно – подготовительный
Август – сентябрь 2017г
Изучение документов и материалов, регламентирующих деятельность в рамках проекта 
	1.Создана творческая группа по разработке и реализации проекта

2. Изучение документов и материалов, регламентирующих деятельность в рамках проекта
3. Семинар для педагогов ДОУ 
4.Знакомство с авторскими проектами сетевого сообщества

	1. Определены формы взаимодействия участников сетевого проекта

2.Изучены документы, регламентирующие  деятельность проекта.

3.Педагоги ознакомлены с основной идеей проекта.
4. Посещение постоянно действующих семинаров в рамках сетевого проекта.
	1. Педагоги ДОУ ознакомлены с сетевым проектом и включены в инновационную проектную деятельность.
2.Распределены обязанности между членами творческой группы. 
3.Подготовлен тезаурус проекта.
4. Обмен опытом работы по реализации творческих проектов

	

	2
	2. Реализационно - практический
	1. Изучение опыта работы учреждений сетевого проекта
2. Проведение мониторинга на группах и консультаций с педагогами
3. Формирование системы информационного обеспечения (тексты, списки литературы, материалы площадок, Интернет- ресурсы)…. 
4. На уровне команды: принятие и удерживание вектора ценностных ориентиров, личностной педагогики через творческое управление
5. Создание  кейсов образцов ИОС

6. Организация системы поддержки процесса реализации авторского проекта
	1. Знакомство с опытом работы участников сетевого проекта
2. Знакомство педагогов с алгоритмом описания индивидуальных образовательных ситуаций
3. Сформирована система информационного обеспечения.



4. На уровне команды: принят  и удерживается вектор ценностных ориентиров. 


5. Разработан алгоритм описания ИОС


[bookmark: _GoBack]6. Оказание методической поддержки консультантами проекта
	1.Изучен опыт работы учреждений сетевого проекта
2. Разработан алгоритмом описания индивидуальных образовательных ситуаций

3.Изучение пресс-релизов и информационных материалов площадок участников сетевого проекта. Знакомство с теоретическими материалами.  

4. Проведены семинары, тренинги, мастер-классы по формированию ценностных ориентиров педагогов.

5. Проведены семинары, творческие  встречи  с консультантами проекта.  Пополнен кейс образцами ИОС. 
6. Запущен процесс системы обучения педагогов творческому проектированию


	



Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: Изменили название проекта,  т.к.  проанализировав деятельность педагогов, пришли к выводу, что вариативная  среда в ДОУ моделируется, исходя из анализа индивидуальных образовательных ситуаций  в группах.

Отчет составил(а): Зарубина Н.Г. Суратова И.В.




